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Se trabaja en la estructura de la alberca, en albañilerías de sexto nivel y en 
tablaroca del tercer piso.

Etapa: Estructura, albañilería y tablaroca 

Estatus:  En tiempo

1,648.13 m2 de terreno55 Unidades7 Niveles + Rooftop Calle Palm Spring 117 
Col. Versalles C.P. 48310 
Puerto Vallarta, Jalisco.

Nuestro proyecto de construcción es con base al sistema tradicional: 
estructura de acero y concreto, losas aligeradas y albañilería con muros de 
block como divisorios. 
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